



**KIBRIS
VAKIFLAR
İDARESİ**

1571

**2014 YILINDA
TC. YARDIM HEYETİ
FİNANSMANIYLA
GERÇEKLEŞTİRİLEN
PROJELERİN
FAALİYET RAPORU**

Hazırlayan :

Kıbrıs Vakıflar İdaresi

İnşaat Şube Müdürlüğü

2014 Yılında Tamamlanan Projeler

Sıra No	Yapılan İş	İhale Bedeli (TL)
1	Korkutel Yeni Cami ile İmam Lojmanı İnşaatı	495,000.00 TL
2	Güvercinlik Yeni Cami ile İmam Lojmanı İnşaatı	492,000.00 TL
3	YıldırımYeni Cami ile İmam Lojmanı İnşaatı	500,000.00 TL
4	Mersinlik Yeni Cami ile İmam Lojmanı İnşaatı	600,000.00 TL
5	Kalecik Yeni Cami ile İmam Lojmanı İnşaatı	500,000.00 TL
6	Çayırova İmam Lojmanı İnşaatı	87,000.00 TL
7	Girne Ağa Cafer Paşa Cami tamiri	55,000.00 TL
8	Yeşilyurt Camisi WC/Şadırvan İlavesi	35,000.00 TL
9	Sipahi Cami Gassalhane İlavesi Ve Boya İşleri	50,000.00 TL
10	Meriç Cami Tamiri	49,000.00 TL
11	G. M/Sa Anadolu Mahallesi İstinat Duvarı İnşaatı	104,900.00 TL
12	Lefke Orta Cami Tamiri	42,400.00 TL
13	Lefkoşa Büyük Han Çatı ve Dış Cephe İzolasyon İşleri	160.885,00 TL
	Toplam	3,171,185.00TL

2014 Yılında İhaleye Çıkılıp ve 2015 Yılında Tamamlanacak Olan ve Devam Eden Projeler

Sıra No	Yapılacak İş	İhale Bedeli (TL)
1	Dikmen Yeni Cami ile İmam Lojmanı İnşaatı	957,000.00 TL
2	Y. Boğaziçi Yeni Cami ile İmam Lojmanı İnşaatı	920,000.00 TL
3	Serhatköy Yeni Cami ile İmam Lojmanı İnşaatı	477,000.00 TL
4	Kalkanlı Yeni Cami ve İmam Lojmanı İnşaatı İşleri	924.500,00 TL
5	Mehmetcik Tarihi Caminin Kısmi Restorasyon İşleri	103.434,00 TL
6	Yeşilköy Tarihi Okul Restorasyon İşleri	103.000,00 TL
7	Lefkoşa Türk Mezarlığı Gassalhane Tamirat İşleri	39.900,00 TL
	Toplam	3,524,834.00TL

KORKUTELİ KÖYÜNE A TİPİ YENİ CAMİ

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Korkuteli Köyü
Mevzu	Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ve Bahçe Düzenleme İşleri.
İhale Bedeli	495.000,00 TL
İhale Tarihi	30 Eylül 2013
İhale Müddeti	15 Ay (Tamamlandı)
İşin Kabul Tarihi	05 Aralık 2014
Müteahhit	Hayrullah Kurt
Yapılan İşin Kapsamı	A Tipi (120 Kişilik) Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, Mısalla Taşı, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ile Bahçe Düzenleme İşleri.

**KORKUTELİ KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



**KORKUTELİ KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



**KORKUTELİ KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ2014**



**KORKUTELİ KÖYÜNE
YAPILAN İMAM LOJMANI 2014**



**KORKUTELİ KÖYÜNE
YAPILAN İMAM LOJMANI 2014**



GÜVERCİNLİK KÖYÜNE A TİPİ YENİ CAMİ

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Güvercinlik Köyü
Mevzu	Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ve Bahçe Düzenleme İşleri.
İhale Bedeli	492.000,00 TL
İhale Tarihi	30 Eylül 2013
İhale Müddeti	15 Ay (Tamamlandı)
İşin Kabul Tarihi	05 Aralık 2014
Müteahhit	Hayrullah Kurt
Yapılan İşin Kapsamı	A Tipi (120 Kişilik) Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, Mısalla Taşı, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ile Bahçe ve Otopark Düzenleme İşleri.

**GÜVERCİNLİK KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



GÜVERCİNLİK KÖYÜNE YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014



GÜVERCİNLİK KÖYÜNE YAPILAN A TİPİ CAMİ ve İMAM LOJMANI 2014



YILDIRIM KÖYÜNE A TİPİ YENİ CAMİ

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Yıldırım Köyü
Mevzu	Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ve Bahçe Düzenleme İşleri.
İhale Bedeli	500.000,00 TL
İhale Tarihi	30 Eylül 2013
İhale Müddeti	15 Ay (Tamamlandı)
İşin Kabul Tarihi	05 Aralık 2014
Müteahhit	Hayrullah Kurt
Yapılan İşin Kapsamı	A Tipi (120 Kişilik) Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, Mısalla Taşı, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ile Bahçe Otopark Düzenleme İşleri.

YILDIRIM KÖYÜNE YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014



YILDIRIM KÖYÜNE YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014



**YILDIRIM KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



MERSİNLİK KÖYÜNE A TİPİ YENİ CAMİ

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Mersinlik Köyü
Mevzu	Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ve Bahçe Düzenleme İşleri.
İhale Bedeli	500.000,00 TL + 100.000,00 TL
İhale Tarihi	16 Eylül 2013
İhale Müddeti	15 Ay (Tamamlandı)
İşin Kabul Tarihi	05 Aralık 2014
Müteahhit	Hayrullah Kurt
Yapılan İşin Kapsamı	A Tipi (120 Kişilik) Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, Mısalla Taşı, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ile Bahçe ve Otopark Düzenleme İşleri.

**MERSİNLİK KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



**MERSİNLİK KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



**MERSİNLİK KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



**MERSİNLİK KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



**MERSİNLİK KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



KALECİK KÖYÜNE A TİPİ YENİ CAMİ

BİLGİ NOTU


İşin Yeri	Kalecik Köyü
Mevzu	Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ve Bahçe Düzenleme İşleri.
İhale Bedeli	500.000,00 TL
İhale Tarihi	30 Eylül 2013
İhale Müddeti	15 Ay (Tamamlandı)
İşin Kabul Tarihi	05 Aralık 2014
Müteahhit	Manyeri Construction
Yapılan İşin Kapsamı	A Tipi (120 Kişilik) Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, Mısalla Taşı, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ile Bahçe Otopark Düzenleme İşleri.

KALECİK KÖYÜNE YAPILAN A TİPİ CAMİ VAZİYET PLANI 2014


PARSEL:218/2




BAHÇE DUVARI DETAYI (D1)



BAHÇE DUVARI DETAYI (D2)



(KÜÇÜK KAPI - D4)



NOT: ARAZİYE PROJEDE GÖSTERİLEN YERLERE 5m ARA İLE TOPLAM 28 ADET KİŞİN YAPRAĞINI DÖKMEYEN AĞAÇ EKİLECEKTİR. BİBER AĞACI, HARUP, BENJAMİN, ZEYTİN, AKASYA, PİRAMİT SELVİ, GÜLÜRPRİSİN GİBİ AĞAÇLARIN SULANMASI İÇİN DAMLA SULAMA HATTI VE GEREKLİ YERLERE KONTROL VANALARI KONACAKTIR.


- D1, D2, D3, VS. İLE GÖSTERİLENLERİN AYRINTILARI DETAY PAFTALARINDA GÖSTERİLMİŞTİR.
- CAMİ ÖNÜNDEKİ PARKE ALANA CAMİYE PARALEL RENKLI PARKEDEN 120cm ARA İLE ÇİZGİ ŞEKLİNDE SAF YAPILACAKTIR.
- CAMİ PLANININ ÇEPEÇÖZÜRE ETRAFINA 1m ENİNDE SUBKASMA KALDIRIM ŞEKLİNDE GÖBETON ÜSTÜ PARKE DÖŞENECEKTİR. KALDIRIMIN EN DIŞ KEMARINA BORDÜR KONACAKTIR.

- PROJEDE GÖSTERİLEN YERLERE 6 ADET AHAŞAP BANK (D5) KONACAKTIR. PROJESİ DETAY PAFTALARINDA (D5) GÖSTERİLMİŞTİR.
- VAZİYET PLANINDA GÖSTERİLEN YERLERE 18 ADET AYDINLATMA ELEMANLARI VE 2 ADET PROJKTÖR TAKILACAKTIR.
(Etniklik Projesinde Belirtilmiş gibi yapılacaktır.)

METRAJ:

- KORKULUKSUZ DUVAR (D1): 50 mt
- KORKULUKLU DUVAR (D2): 70 mt
- PARKE ALANI : 600 m2 beton parke
- OTOPARK ALANI : 540m2 asfalt zemin
- YOL : 530m2 asfalt zemin

- ARAZİNİN HİMDÜT TEŞBİTİ MÜTEAHHİTE AITTIR. YUKARIDAKI METRAJLAR YAKLAŞIK OLARAK VERİLMİŞTİR.
- BAHÇE DUVARI VE TELLEMEDE DOĞAÇAK FARKLARINDAN MÜTEAHHİT SORUMLUDUR.
- CAMİ, PROJESİNDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ GİRİŞ CEPHESİNDEN 6 BASMAK GÖRÜNECEK ŞEKLİNDE OLACAK. BAĞLANTI KİRİŞİ YÜKSEKLİKLERİ BUNA GÖRE AYARLANACAKTIR. ARAZİ EĞİMDEN (KOTTAN) KAYNAKLANAN BAĞLANTI KİRİŞİ YÜKSEKLİKLERİ İLE ARAZİ VE DOLGU FARKLARI İÇİN KESİNLİKLE EKSTRA PARA ÖDENEYECEKTİR. ARAZİ KOTLAMA TEKLİF SAHİBİ MÜTEAHHİTE AITTIR.



ANA YOL


MİMARİ PROJESİ		K.K.T.C VAKIFLAR İDARESİNE AIT KALECİK KÖYÜ CAMİ PROJESİ	
ARZANIN			
KAZAN	MİLLİYET	KÖYÜ	MARKEZİ
YERİ	YERİ	YERİ	YERİ
ORTAK UYGULAMA DÜZENİ ESASLARINA GÖRE -YAPININ-			
PROJE NO	PROJE ADI	PROJE NO	PROJE ADI
GENEL MALİYET:			
ÖLÇEK	MİMARİ PROJE	1/20-1/50-1/100	
	STATİK PROJE	1/50-1/20	
ODA VİZESİ			
PROJE NO			
M 01			

VAZİYET PLANI

**KALECİK KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



**KALECİK KÖYÜNE
YAPILAN A TİPİ CAMİ 2014**



MERİÇ KÖYÜ CAMİ TAMİRAT İŞLERİ

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Lefkoşa Kazası Meriç Köyü
Mevzu	Meriç Köyü Cami Tamirat İşleri
İhale Bedeli	49.000,00 TL
İhale Tarihi	02 Aralık 2013
İhale Müddeti	4 Ay (Tamamlandı)
İşin Kabul Tarihi	27 Mart 2014
Müteahhit	Destebaşı Construction Ltd.
Yapılan İşin Kapsamı	Çıkkılan İhalede, Meriç Köyü Cami Tamiri İşleri, Komple Çatının Yenilenmesi, İç - Dış Duvarların, Kapıların, Pencereilerin, Bahçe Duvarlarının Tamiri ve Boya İşleri yaptırıldı.

MERİÇ KÖYÜ CAMİ TAMİRAT İŞLERİ 2014



**MERİÇ KÖYÜ CAMİ
TAMİRAT İŞLERİ 2014**



ANADOLU MAHALLESİ CAMİ B/A İSTİNAT DUVARI İŞLERİ

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Maraş Anadolu Mahallesi
Mevzu	Anadolu Mahallesi Cami İstinat Duvarı ve Çevre duvarı inşaatı İşleri
İhale Bedeli	104.900,00 TL
İhale Tarihi	09 Aralık 2013
İhale Müddeti	4 Ay (Tamamlandı)
İşin Kabul Tarihi	07 Nisan 2014
Müteahhit	Hayrullah Kurt
Yapılan İşin Kapsamı	Çıkkılan İhalede Maraş Anadolu Mahallesi Cami dere tarafına 100 mt B/Arme istinat duvarı yapılması ile yıkılmış olan çevre duvarlarının yeniden yapılması İşleri yaptırıldı.

ANADOLU MAHALLESİ CAMİ B/A İSTİNAT DUVARI İŞLERİ 2014



ANADOLU MAHALLESİ CAMİ B/A İSTİNAT DUVARI İŞLERİ 2014



LEFKOŞA BÜYÜK HAN ÇATI ve DIŞ CEPHE İZOLASYON İŞLERİ

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Lefkoşa Büyük Han
Mevzu	Lefkoşa Büyük Han Çatı ve Dış Cephe İzolasyon İşleri
İhale Bedeli	145.046,00 TL +15.839TL Ek İş
İhale Tarihi	20 EKİM 2014
İhale Müddeti	2 Ay (Tamamlandı)
İşin Kabul Tarihi	11 Aralık 2014
Müteahhit	Rep-Con Trading Ltd.
Yapılan İşin Kapsamı	Büyük Hanın çatı tonozları ve duvarlarının uzun zamandan beri su çektiği , duvarlarda çürüme başladığı ; çatı tonozlarının ve dış taş duvarlarının çok acil izolasyona ihtiyacı olduğu için, çıkılan ihaleyle tüm çatı tonozları ve dış duvarın izolasyon işleri yapılmıştır. İzolasyon malzemesi olarak, UV dayanımlı, esnek, nefes alan, çift karışım ve 10 yıl garantili malzeme kullanıldı.

LEFKOŞA BÜYÜK HAN ÇATI ve DIŞ CEPHE İZOLASYON İŞLERİ 2014



LEFKOŞA BÜYÜK HAN ÇATI ve DIŞ CEPHE İZOLASYON İŞLERİ 2014



LEFKOŞA BÜYÜK HAN ÇATI ve DIŞ CEPHE İZOLASYON İŞLERİ 2014



YENİ BOĞAZIÇI KÖYÜNE B TİPİ YENİ CAMİ İNŞAATI İŞLERİ DEVAM EDİYOR

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Yeni Boğaziçi Köyü
Mevzuat	Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ve Bahçe Düzenleme İşleri.
İhale Bedeli	920,000,00 TL
İhale Tarihi	30 Eylül 2013
İhale Müddeti	18 Ay (İnşaat Devam Eder)
İşin Kabul Tarihi	26 Haziran 2015
Müteahhit	Hayrullah Kurt
Yapılan İşin Kapsamı	B Tipi (250 Kişilik) Yeni Cami Minare, WC, Şadırvan, Musalla Taşı, İmam Lojmanı, Çevre Duvarı İnşaatı ile Bahçe-Otopark Düzenleme İşleri.

**YENİ BOĞAZIÇI KÖYÜ
DEVAM EDEN B TİPİ CAMİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR**



**YENİ BOĞAZIÇI KÖYÜ
DEVAM EDEN B TİPİ CAMİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR**



YENİ BOĞAZIÇI KÖYÜ DEVAM EDEN B TİPİ CAMİ İNŞAATI 2014



MEHMETCİK KÖYÜ TARİHİ CAMİNİN KİSMİ RESTORASYON İŞLERİ DEVAM EDİYOR

BİLGİ NOTU

İşin Yeri	Mehmetcik Köyü
Mevzuat	Mehmetcik Köyü Tarihi Caminin kısmi Restorasyon İşleri.
İhale Bedeli	103.434,10 TL
İhale Tarihi	19 Aralık 2014
İhale Müddeti	6 Ay (Restorasyon devam ediyor)
İşin Kabul Tarihi	19 Nisan 2015
Müteahhit	Rep-Com Trading Ltd.
Yapılan İşin Kapsamı	Tarihi Caminin çatı ve taş duvar izolasyonu, sıva tamiri ve boyası ile yeni halı döşenmesi işlerini kapsamaktadır.

MEHMETCİK KÖYÜ TARİHİ CAMİNİN KİSMİ RESTORASYON İŞLERİ DEVAM EDİYOR



YEŐILKÖY TARİHİ OKULUN RESTORASYON İŐLERİ İŐLERİ DEVAM EDİYOR

BİLGİ NOTU

İŐin Yeri	YeŐilköy Cami Avlusu
Mevzuat	YeŐilköy Cami Avlusundaki Eski Okulun Restorasyon İŐleri.
İhale Bedeli	103.000,00 TL
İhale Tarihi	19 Aralık 2014
İhale Müddeti	6 Ay (Restorasyon devam ediyor)
İŐin Kabul Tarihi	18 Haziran 2015
Müteahhit	Manyeri Construcation
Yapılan İŐin Kapsamı	YeŐilköy Cami avlusundaki Evkafa ait eski Türk Okulu binasının komple restorasyon işlerini kapsamaktadır.

YEŞİLKÖY TARİHİ OKULUN RESTORASYON İŞLERİ DEVAM EDİYOR



YEŞİLKÖY TARİHİ OKULUN RESTORASYON İŞLERİ DEVAM EDİYOR



LEFKOŐA TÜRİK MEZARLIĐI GASALHANE TAMİRAT ve TADİLAT İŐLERİ DEVAM EDİYOR

BİLGİ NOTU

İŐin Yeri	LefkoŐa Türk MezarlıĐı
Mevzuat	LefkoŐa Türk MezarlıĐı Gassalhane Tadilat ve Tamirat İŐleri.
İhale Bedeli	39.900,00 TL
İhale Tarihi	19 Aralık 2014
İhale Müddeti	4 Ay (Tamirat ve Tadilat devam ediyor)
İŐin Kabul Tarihi	18 Nisan 2015
Müteahhit	Aksim İnŐaat Őti. Ltd.
Yapılan İŐin Kapsamı	İhale kapsamında, Gassalhanede yeni cenaze yıkama yeri, yeni WC- DuŐ ve cenaze bekleme yeri tadilat - tamirat ve boya iŐleri yapılıyor.

LEFKOŞA TÜRK MEZARLIĞI GASALHANE TAMİRAT ve TADİLAT İŞLERİ DEVAM EDİYOR



LEFKOŞA TÜRK MEZARLIĞI GASALHANE TAMİRAT ve TADİLAT İŞLERİ DEVAM EDİYOR

